Programa EME

Planning curso 2009/2010

Tarea	2009					2010					
	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO
Planificación del programa con Valnalón											
Posible presentación del proyecto con comunidad educativa											
Presentación y constitución de la cooperativa											
Idea de producto y decisión de capital social											
Trámites y papeleo de la cooperativa											
Nombre de la cooperativa y cargos directivos											
Imagen Corporativa											
Envío dibujos para el concurso de carteles (según bases)											
Correo electrónico y registro en página web											
Elaboración de productos											
Etiquetado de los productos											
Organización de punto de venta											
Mercado local de cooperativas y asociaciones escolares											
Impresión de diplomas											
Balance y resultados; revisión de estatutos y acuerdos											
Actividad conjunta de la cooperativa											
Elaboración de la memoria, diario											