DATOS INFORMATIVOS:

Colegio participante: Colegio Fiscal Diurno “Cantdn Archidona”
Curso: Primero bachillerato General Unificado “Alojamiento”
Aio lectivo: 2012-2013
Docente: Lic. Juana Arias
Estudiantes participantes:
AGUINDA SHIGUANGO MAURO ADRIAN
AGUINDA TAPUY BRIGITH ISAMAR
ALVARADO TUNAY GLADYS MARISOL
COQUINCHE HUATATOCA JEYSON JAVIER
GREFA TAPUY PEDRO GERONIMO
NARVAEZ ANDY JESICA GRACE

NARVAEZ YUMBO FIDEL JORGE

PAPA TANGUILA FAUSTO JAVIER

PAPA TAPUY KARLA VANESA
SHIGUANGO ANDY GICELA YADIRA
TANGUILA CHONGO HENRY VICENTE
TAPUY AGUINDA ABEL DARIO

TAPUY ALVARADO SARA GENOVEVA

TITULO DEL PROYECTO

Implementacion de un laboratorio de practicas para la especializacién de Alojamiento en el
Colegio Fiscal Diurno “Cantén Archidona” —Archidona, Provincia de Napo-Ecuador.

DESCRIPCION

En el marco del proyecto JES en colaboracion con Valnaldn, los alumnos/as del Primero
bachillerato de la especializaciéon de Alojamiento del Colegio Fiscal Diurno “Cantén
Archidona” de la ciudad de Archidona, una vez realizado un estudio de las necesidades de la
institucion educativa se ha llegado a una sola opinidn por parte de quienes son participes de
este proyecto, ya que se observo que el colegio no cuenta con una aula apropiada para la
realizacion de practicas que permita desarrollar competencias acordes a la especializacion
de alojamiento. De alli nace la importancia de implementar una aula adecuada con
elementos y materiales que permitan a los estudiantes de esta especializacién contar con lo
necesario para su proceso ensefianza aprendizaje mediante las practicas en un laboratorio
apropiado.

OBIJETIVO

Implementar un aula adecuada con elementos y materiales adecuados que permita realizar
las practicas para convalidar los modulos de la especializacién de Alojamiento.

METODOLOGIA Y ACTIVIDADES

Este proyecto se llevara a cabo con la participacidn de las autoridades de la institucidn,
maestros colaboradores y estudiantes que buscan contribuir con el desarrollo de la
institucion educativa, siendo este un trabajo conjunto y colaborativo de todos quienes estan



involucrados en las actividades y tareas planificadas de tal manera se logre el objetivo
planteado inicialmente.

Las actividades que marcaran el desarrollo eficiente de este proyecto son:

- Elaboracién del proyecto.

- La comunicacion del proyecto a Coordinacion JES

- Socializacion del proyecto a los estudiantes del Colegio Fiscal Diurno “Cantdn Archidona”,
especificamente en el propdsito del tema.

- La organizacion de actividades concretas para la recaudacion de fondos.

- Intervenciones de la asociacién en actividades del Colegio para involucrar a todos en el
proyecto mediante la donacion de elementos para la implementacion del laboratorio de

practicas.

Estas actividades seran realizadas siguiendo el cronograma siguiente:

ACTIVIDADES

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

Elaboracion del proyecto.

X

La comunicacién del proyecto a
Coordinacién JES

Socializacion del proyecto a los
estudiantes del Colegio Fiscal Diurno
“Cantén Archidona”,
especificamente en el propdsito del
tema.

Organizacién de actividades
concretas para la recaudacién de
fondos.

Intervenciones de la asociacién en
actividades del Colegio para
involucrar a todos en el proyecto
mediante la donacién de elementos
para la implementacién del

laboratorio de priacticas.

PRESUPUESTO Y FUENTES DE INGRESO

Los fondos serdn recaudados por el alumnado del Colegio Fiscal Diurno “Cantén Archidona”

(50%).

Concepto Precio total
Construccion de 4 cubiculos de 2x2 para departamentos de: S 800,00
Alojamiento, Regiduria de pisos, Recepcion,

Comercializacién de paquetes turisticos.

Papeleria S 100,00
Instalaciones eléctricas, decoracion de interiores. S 500,00

LOCALIZACION

En el Colegio Fiscal Diurno “Cantdn Archidona”, creado en 1981, con educacién publica es un
centro educativo con educacién basica general (8vo, 9no, 10mo),
unificado (1ero, 2do) y bachillerato técnico (3ero). Ubicado en la calle Jondachi, el barrio

Central de la ciudad de Archidona, , Provincia de Napo, Ecuador.

bachillerato general

Buscando brindar una

educacién de excelencia al servicio de nuestra comunidad cuenta con dos jornadas de
trabajo: matutina (diurna) y vespertina (nocturna).

Es un centro educativo que cada dia




busca hacer frente a numerosas dificultades en su funcionamiento cotidiano especialmente
en la ejecucion de practicas de sus diferentes especializaciones, lo cual permita un lugar
apropiado a sus estudiantes para convalidar sus aprendizajes.

RESULTADOS ESPERADOS: INDICADORES Y MEDIOS DE
VERIFICACION

Al final del proyecto, nuestro colegio debe poseer un laboratorio de practicas para la
especializacién de Alojamiento facilitando la participacion de los estudiantes que permita
conocer la importancia de la especializacién de Alojamiento e inclusive de aquellas que
tienen relacién con estos departamentos.

Los indicadores que nos permitiran al final ver si nuestro proyecto funciona bien son los

siguientes:

++ Contar con 4 departamentos: Alojamiento, Regiduria de pisos, Recepcion y de
Comercializacién de paquetes turisticos.

¢ Implementacidn de elementos y materiales adecuados para su funcionamiento.

+¢ Elaborar un plan de mantenimiento para este laboratorio de practicas.

La eficacia de las actividades y los documentos que respalden las mismas serdn fieles

testigos, de que el trabajo se estd realizando con objetividad a lo planificado inicialmente,

inclusive se grabara en imagenes o videos el avance del proyecto para que sea constancia de

la realizacion del trabajo colaborativo de los estudiantes y docentes.

Este proyecto servira de apoyo de aprendizaje para los estudiantes de Primero bachillerato

Alojamiento seccidn diurna, pero a su vez estara disponible para que todos quienes forman

parte de nuestra instituciéon educativa acudan y perciban la importancia de brindar a los

estudiantes un laboratorio de practicas para fortalecer los conocimientos tedricos. Se estima

gue alrededor de 700 estudiantes puedan hacer uso de este laboratorio de practicas con

elementos que viabilizan la especializaciéon de Alojamiento.



