

CRONOGRAMA EME A LO LARGO DEL CURSO ESCOLAR										
	SEP.	OCT.	NOV.	DIC.	ENE.	FEB.	MAR.	ABR.	MAY.	JUN.
Presentación del proyecto a la comunidad educativa	■	■	■							
Alta del centro y el profesorado en la web		■	■							
Taller 1: Constitución		■	■	■	■	■	■			
Gestión de la cooperativa: estatutos, actas, etc.			■	■	■	■	■			
Aportación del capital social				■	■	■	■			
Taller 2: Imagen corporativa				■	■	■	■			
Logo e imagen corporativa				■	■	■	■			
Taller 3: correo electrónico y gestión de plataforma educativa				■	■	■				
Taller 4: fabricación, etiquetado y empaquetado					■	■	■	■	■	
Elección de producto/s y estudio de mercado						■	■	■		
Financiación ajena (préstamo bancario)							■	■	■	■
Producción							■	■	■	■
Precio y etiquetado								■	■	■
Taller 5: venta y resultados								■	■	■
Preparación y/o ensayo de mercado									■	■
Día del mercado									■	■
Balance, resultados y revisión de la cooperativa									■	■
Responsabilidad Social Corporativa									■	■
Actividad lúdica conjunta									■	■
Memoria y difusión de la experiencia									■	■
Seguimiento tutoras de Valnalón	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■



CRONOGRAMA EME

