

UNIDAD EDUCATIVA

“19 DE SEPTIEMBRE”

PROYECTO JES.



ASOCIACIÓN SEPTEMBRINOS EN ACCIÓN (SEA)

COORDINADOR: LIC. MARICELA CASILLAS.

2015 - 2016

TEMA: CONSTRUCCIÓN DE UNA CUBIERTA PARA EL BAR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “19 DE SEPTIEMBRE”

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

NOMBRE DE LA INSTITUCION: Unidad Educativa “19 de Septiembre”

NOMBRE DEL PROYECTO: SEPTEMBRINOS EN ACCIÓN (SEA)

NOMBRE DEL RESPONSABLE: Lic. Maricela Casillas

SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA: Media baja - Agricultura a baja escala

NIVEL EDUCATIVO EN EL QUE SE APLICA EL PROYECTO: 1er año de Bachillerato General Unificado paralelo “A”.

NUMERO DE PARTICIPANTES EN LA ASOCIACIÓN: HOMBRES: 6 MUJERES: 29

DIRECTIVA DE LA ASOCIACIÓN:

- PRESIDENTE: Chicaiza Quispe Carlos Ronal
- SECRETARIA: Armendáriz Correa Cristina
- TESORERA: Toscano Quingaluisa Iveth

3. JUSTIFICACIÓN

Realizado un diagnóstico de necesidades mediante la observación se pudo determinar que existe una inadecuada ubicación de las mesas del bar en la Institución, ya que estas se encuentran situadas en la parte externa del bar y junto a la cancha de futbol cuyo piso es de tierra, esto conlleva a múltiples accidentes y que los alimentos se contaminen con la tierra que se desprende y es acarreada por el viento; razón por la cual no cumplen la función para la cual fueron instaladas y requieren ser reubicadas bajo una cubierta, brindando comodidad a los 2200 estudiantes septembrinos que laboran en la jornada matutina y vespertina

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Construir una cubierta y reubicar las mesas de comedor de la Unidad Educativa “19 de Septiembre” con el trabajo mancomunado entre asociaciones y padres de familia para brindar salud y confort a los estudiantes septembrinos

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Obtener recursos económicos mediante autogestión, trabajo compartido con los integrantes de la asociación y donación por parte del Socio España para la construcción de una cubierta y de esta manera mejorar los servicios en beneficio de nuestra niñez y juventud septembrina.
- Generar lazos de amistad , solidaridad y trabajo compartido entre los integrantes de las asociaciones para cumplir las metas planteadas

5. METODOLOGÍA /ACTIVIDADES

- El adoquín que colocaremos en el piso lo vamos a realizar a través a la autogestión en el Municipio del Canto Salcedo.
- Para colocar la cubierta vamos a realizar diferentes actividades como son:
 - Venta de productos alimenticios fuera de la institución educativa
 - Crianza de dos pollos por cada socio en sus hogares con responsabilidad para su posterior venta.
- Los representantes se organizaran por grupos y realizaran actividades de autogestión
- Formar grupos con los representantes y realizar mingas de limpieza y adecuación

CRONOGRAMA 2015-2016

Actividades	SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Análisis de la realidad y detección de la necesidad a solucionar					X																																			
Elaboración del Proyecto de Cooperación					X	X																																		
Constitución de la ONG						X																																		
Envío del proyecto redactado al centro España										X																														
Registro en Web									X																															
Estatutos y Actas de Constitución							X																																	
Reunión con Padres de Familia							X																X																	
Clarificación del Proyecto de Cooperación con grupo socio														X																										
Diseño del plan de Actividades											X																													
Logística y Organización de Actividades de Cofinanciación										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Ejecución de Actividades de Financiación										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Mingas con representantes																							X				X													
Evaluación del Trabajo Realizado																			X				X				X				X				X	X				

6. RECURSOS MATERIALES

- Eternit
- Barras de acero
- Clavos
- Metro
- Martillo
- Escalera
- Otros

7. RECURSOS HUMANOS

- ONG
- Autoridades (vicerrectora)
- Maestra coordinadora
- Integrantes de la asociación (estudiantes)
- Padres de familia
- Albañil
- Cerrajero

8. TEMPORALIZACIÓN

El tiempo que se empleara en la ejecución del proyecto es de ocho meses el cual se inicia, en el mes de octubre del 2015 a junio del 2016

9. LOCALIZACIÓN

UBICACIÓN GEOGRAFICA DE LA INSTITUCION Y DEL PROYECTO:

PAÍS: Ecuador

PROVINCIA: Cotopaxi

CANTON: Salcedo

PARROQUIA: San Miguel

DIRECCION: Belisario Quevedo y Circunvalación

DISTRITO: 05D06

CIRCUITO: C5D06C02_O

REGIMEN: Sierra

SOSTENIMIENTO: Fiscal

JORNADA: Matutina

CODIGO AMIE: 05H00617

TELEFONO: 2726073 2727617 726890

CORREO ELECTRONICO: unidad19septiembrecamilo@hotmail.com

10. EVALUACIÓN

Al final del proyecto nuestra asociación SEA presentara y entregara a la niñez y juventud septembrina la remodelación y reubicación en la parte posterior oriental de las mesas del bar de la Institución, con su respectiva cubierta. Esperamos sea del agrado de todos.

11. PRESUPUESTO

PRESUPUESTO			
MATERIAL	CANTIDAD	COSTO UNITARIO-DOLARES	TOTAL
HOJAS DE ZINC	6	30	200
CORREAS	10	30	500
MANO DE OBRA	2	30 (5días)	500
CEMENTO	3	8	50
TOTAL			1250,00
IMPREVISTOS (5%)			50
TOTAL			1300,00

De los 970,20 dólares el 50% será responsable la Asociación SEA de Salcedo - Ecuador que pertenece a la Unidad Educativa "19 de Septiembre", el 50% al Centro Socio Colegio Palacio de Granda. Siero (Austrias)- España, aspirando llegar concretar nuestros objetivos

12 ANEXOS



DIRECTIVA JES-SEA



MESAS MAL UBICADAS SIN CUBIERTA



CANCHAS DE FUTBOL CON SUELO DE TIERRA FRENTE A LAS MESAS DEL COMEDOR





SITIO PARA REUBICAR



Gracias por escogerlos para trabajar por un objetivo